

(様式)

令和6年度工事発注見通し(福岡高速)

(令和6年4月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期
1	松島～多の津橋梁補修工事(R6-1)	土木	東区	約31か月	実施設計 恒久足場設置 昇降階段設置 塗装補修 高欄補修 一式	一般	第2四半期
2	令和7～9年度 福岡高速 道路清掃等工事 (単価契約)	土木	福岡市、大野城市、太宰府市、粕屋町、春日市内一円	約36か月	道路清掃等工事 一式	一般	第3四半期
3	貝塚～多の津(下)高欄補修工事(R6-1)	土木	東区	約27か月	高欄補修 一式	一般	第3四半期
4	月隈～金の隈高欄補修工事(R6-2)	土木	博多区	約27か月	高欄補修 一式	一般	第3四半期
5	大野城～水城高欄補修工事(R6-3)	土木	大野城市	約18か月	高欄補修 一式	一般	第3四半期
6	榎田～月隈橋梁補修工事(R6-3)	土木	博多区	約20か月	実施設計 恒久足場設置 昇降階段設置 塗装補修 一式	一般	第4四半期
7	大野城～水城橋梁補修工事(R6-4)	土木	大野城市	約20か月	実施設計 恒久足場設置 昇降階段設置 塗装補修 高欄補修 一式	一般	第4四半期
8	多の津～福岡IC橋梁補修工事(R6-2)	土木	粕屋町	約37か月	実施設計 恒久足場設置 昇降階段設置 塗装補修 高欄補修 一式	一般	第4四半期
9	C棟書庫新築工事	建築	東区	約4ヶ月	プレハブ新築建物 一式	指名	第2四半期
10	内照式標識更新工事(R6-東浜ほか)	電気	東区、西区、博多区、早良区、中央区、南区、大野城市、粕屋町	約19か月	内照式標識更新 一式	一般	第4四半期
11	道路照明設備更新工事(R6-豊～榎田)	電気	博多区	約19か月	道路照明設備更新 一式	一般	第4四半期
12	道路照明設備更新工事(R6-半道橋～月隈)	電気	博多区	約19か月	道路照明設備更新 一式	一般	第4四半期
13	電気設備管路更新工事(R6-那の津～港)	電気	中央区	約24か月	電気設備用管路更新 一式	一般	第4四半期
14	板付～野多目(上)舗装補修工事(R6-1)	舗装	博多区 南区	約13か月	アスファルト舗装・区画線設置 一式	一般	第2四半期
15	野多目～堤(下)舗装補修工事(R6-2)	舗装	南区	約8か月	アスファルト舗装・区画線設置 一式	一般	第2四半期

(様式)

令和6年度工事発注見通し(福岡高速)

(令和6年4月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期
16	月隈～大野城(下)舗装補修工事(R6-3)	舗装	博多区 大野城市	約13か月	アスファルト舗装・区画線設置 一式	一般	第3四半期
17	半道橋～月隈塗装補修工事(R6-2)	塗装	博多区	約22か月	鋼桁塗装 一式	一般	第3四半期
18	天神北～西公園塗装補修工事(R6-1)	塗装	中央区	約13か月	鋼桁塗装 一式	一般	第3四半期
19	道路情報板更新工事(R6-呉服町ほか)	電通	東区、西区、博多区、 早良区、中央区、南区、 城南区	約25か月	道路情報板設備更新 一式	一般	第4四半期
20	交通管制中央設備更新工事(R6-東浜)	電通	東区	約37か月	交通管制中央装置等更新 一式	一般	第4四半期
21	天神北～百道しゃ音壁(I)補修工事(R6-1)	しゃ音	中央区	約12か月	しゃ音壁パネル取替 一式	一般	第4四半期
22	天神北～百道しゃ音壁(Ⅲ・Ⅳ)補修工事(R6-2)	しゃ音	中央区	約12か月	しゃ音壁パネル取替 一式	一般	第4四半期
23	令和6年度福岡高速2号線工事規制に伴う横断幕等設置工事	標区	福岡市内一円	約8か月	横断幕・懸垂幕設置 一式	指名	第1四半期