

(様式)

令和 7 年度 工事発注見通し (福岡高速)

(令和 7 年 1 0 月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び 契約の方法	入札等の予定時期 (10月公表)
1	令和 8 ～ 1 0 年度 福岡高速 土木維持補修工事 (単価契約)	土木	福岡市、大野城市、太宰府市、粕屋町、春日 市内一円	約 3 6 ヶ月	道路保全点検 一式 高速道路保守 一式	一般	第 3 四半期
2	大野城～水城床版補修工事 (R 7 - 1)	土木	博多区 大野城市	約 1 5 ヶ月	床版補修 一式	一般	第 3 四半期
3	第 3 0 2 工区 筈松堅粕污水幹線移設工事	土木	博多区	約 1 2 ヶ月	推進工 管布設工 人孔築造工 仮設工 付帯工 一式	一般	第 3 四半期
4	第 3 0 2 工区 (下臼井) 地下構造物 (5 工区) 新設工事	土木	博多区	約 3 8 ヶ月	地下構造物本体工 地下構造物仮設工 迂回路築造工 進入灯管 理通路築造工 一式	一般	第 3 四半期
5	千鳥橋 J C T ～呉服町 (上) 舗装改良工事 (R 7 - 4)	舗装	東区 博多区	約 1 3 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 床版補修 伸縮装置取替 一式	一般	第 3 四半期
6	大野城～水城 (上) 舗装補修工事 (R 7 - 3)	舗装	博多区 大野城市	約 1 0 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 床版補修 一式	一般	第 3 四半期
7	貝塚 J C T ～箱崎 (上) 舗装補修工事 (R 7 - 2)	舗装	東区	約 1 5 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 伸縮装置取替 一式	一般	第 3 四半期
8	東浜～築港塗装補修工事 (R 7 - 1)	塗装	博多区	約 2 9 ヶ月	鋼桁塗装 一式	一般	第 3 四半期
9	本館空調設備更新工事	管	東区	約 4 ヶ月	空調設備更新工事 一式	指名	第 3 四半期
10	博多駅東・西公園ランプ橋梁補修工事 (R 7 - 3)	土木	博多区 中央区	約 2 4 ヶ月	支承取替 塗装補修 一式	一般	第 4 四半期
11	貝塚～多の津 (下) 高欄補修工事 (R 7 - 1)	土木	東区	約 1 3 ヶ月	高欄補修 一式	一般	第 4 四半期
12	呉服町～千代橋梁補修工事 (R 7 - 1)	土木	博多区	約 4 1 ヶ月	実施設計 恒久足場設置 昇降階段設置 塗装補修 高欄補修 一式	一般	第 4 四半期
13	天神北～西公園 (荒津大橋) 橋梁補修工事 (R 7 - 2)	土木	中央区	約 3 7 ヶ月	鋼桁塗装 主塔ダンパー取替 検査車補修 伸縮継手補修 一式	一般	第 4 四半期
14	料金所上屋補修工事 (R 7 - 東浜西ほか)	建築	東区、西区、博 多区	約 3 0 ヶ月	料金所上屋補修 一式	一般	第 4 四半期