

(様式)

令和元年度工事発注見通し（福岡高速）

（令和元年10月公表）

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期
1	第601工区（香椎浜～みなと香椎） 高速排水管新設工事	土木	東区	約13ヶ月	高速排水管布設	一般	第3四半期
2	第601工区変電塔他設置工事	電気	東区	約16ヶ月	変電塔等新設	一般	第3四半期
3	第601工区（香椎浜ふ頭） 高架橋非常階段新設工事	鋼橋	東区	約11ヶ月	非常階段新設	指名	第3四半期
4	第601工区（香椎浜）街路復旧工事	舗装	東区	約12ヶ月	街路復旧	一般	第4四半期
5	第601工区（香椎浜～みなと香椎） 高架橋舗装新設工事（その1）	舗装	東区	約10ヶ月	舗装新設	一般	第4四半期
6	第601工区（香椎浜～みなと香椎） 高架橋舗装新設工事（その2）	舗装	東区	約10ヶ月	舗装新設	一般	第4四半期
7	第601工区（香椎浜～みなと香椎） 高架橋標識及び区画線新設工事	標区	東区	約17ヶ月	標識及び区画線新設	一般	第3四半期
8	第601工区（香椎浜～みなと香椎） 高架橋落下物防止柵新設工事（その1）	標区	東区	約17ヶ月	落下物防止柵等新設	一般	第3四半期
9	第601工区（香椎浜～みなと香椎） 高架橋落下物防止柵新設工事（その2）	標区	東区	約10ヶ月	落下物防止柵新設	一般	第4四半期
10	築港～天神北橋脚補修工事（31-1）	土木	博多区	約15ヶ月	コンクリート橋脚補修 一式	一般	第3四半期
11	築港～天神北橋脚補修工事（31-2）	土木	博多区、 中央区	約14ヶ月	コンクリート橋脚補修 一式	一般	第3四半期
12	令和2～4年度 福岡高速 土木維持補修工事（単価契約）	土木	福岡市内他	約36ヶ月	土木維持補修 一式	一般	第3四半期
13	豊精算事務所フェンス他改修工事	建築	博多区	4ヶ月	フェンスの取替	指名	第3四半期
14	料金所上屋塗装補修工事（31-箱崎ほか）	建築	東区、博多区、 中央区、早良区	約15ヶ月	料金所の塗装補修	一般	第4四半期

(様式)

令和元年度工事発注見通し（福岡高速）

(令和元年10月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期
15	道路照明設備改良工事（31-那の津）	電気	中央区	約15ヶ月	道路照明設備の更新	一般	第4四半期
16	道路情報板設備その他改良工事（31-百道ほか）	電通	東区、早良区、西区	約14ヶ月	道路情報板他設備の更新	一般	第4四半期
17	貝塚～松島PC桁補修工事（31-1）	PC	東区	約20ヶ月	PC桁補修 一式	一般	第4四半期
18	香椎駐車施設フェンス改修工事	しゃ音	東区	4ヶ月	フェンスの取替	指名	第3四半期
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

上記のうち、福岡高速6号線（※）の工事として、「第601工区」と表示しています。

（※）福岡高速6号線は、福岡高速1号線の香椎浜ランプ付近とアイランドシティを結ぶ自動車専用道路です。