

令和4年3月31日  
福岡北九州高速道路公社

## 週休2日工事試行ガイドラインの改定について（お知らせ）

標記の件について、下記のとおり改定したのでお知らせします。建設現場での労働環境を改善し、担い手の確保・育成を支援することを目的とした取組みですので、積極的な活用をお願いします。

### 記

#### 1. 主な改定内容

##### (1) 受注者希望方式の補正時期の見直し

4週8休の補正係数をもって予定価格を設定し、達成状況に応じた補正率に基づき変更契約を行うこととします。

##### (2) 発注者指定方式（4週8休トライ型）の導入

発注者が、週休2日（4週8休以上を目標）に取り組むことを指定する方式を新たに導入します。

##### (3) 土木工事における市場単価方式の補正について

従前、補正対象外であった市場単価方式についても補正の対象とします。

※詳細は、添付の「週休2日工事試行ガイドライン 令和4年4月」を参照

#### 2. 適用年月日

令和4年4月1日以降に入札手続きを開始（公告・指名）する工事

#### 3. 問い合わせ先

企画部技術管理課（土木工事担当）

電話：092-631-3293

FAX：092-643-7061

メール：fkue-gijutsukanri@fk-tosikou.or.jp

企画部施設計画課（電気、電通、機械、建築工事担当）

電話：092-631-0153

FAX：092-641-6260

メール：fkue-shisetsukeikaku@fk-tosikou.or.jp

# 週休2日工事試行ガイドライン

令和4年4月

福岡北九州高速道路公社

## 目次

1. 目的	1
2. 発注方式	1
3. 試行対象工事	1
4. 用語の定義	1
5. 補正方法等	2
6. 現場閉所の確認方法	3
7. 入札公告・特記仕様書への記載	3
8. 工事成績評定	3
9. 実施証明書	4
別紙1	5
別紙2	6
別紙3	7
別紙4	8
別紙5	9
参考	10

## 1. 目的

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題となっている。このため、建設現場における労働環境の改善を図り中長期的な担い手の確保・育成を図る取組みとして、本ガイドラインに基づき週休2日工事を試行するものである。

## 2. 発注方式

次のいずれかの方式とする。

### (1) 発注者指定方式（4週8休トライ型）

発注者が、週休2日（4週8休以上を目標）に取組むことを指定する方式

### (2) 受注者希望方式

受注者が工事着手までに、発注者に対して週休2日に取組む旨を協議したうえで取り組む方式

## 3. 試行対象工事

原則、全ての工事に適用する。ただし、以下のいずれかに該当する工事は、対象外とすることができる。

### (1) 対象期間が1か月未満の工事

例①工場製作期間等が工期の大半を占める工事

### (2) 年間維持工事や緊急対応工事等の工期があらかじめ決められている工事

### (3) 社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事

例①災害復旧工事

例②供用時期が限定され、施工条件の制約が厳しい工事

### (4) 工事発注後に施工時間や施工方法への新たな制約が予想される工事

例①通学時間帯の中断など地域社会からの要望が予想される工事

例②希少動植物の繁殖の確認によって対策が予想される工事

### (5) その他、週休2日が適切でないと認められる工事

例①発注者が指定する曜日のみに作業を行うなどにより必然的に4週6休以上となりうる工事

例②発注者が指定する期間に集中的に工事を行う必要がある工事

## 4. 用語の定義

### (1) 週休2日

対象期間において、4週6休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

休日は、現場閉所し現場での作業は一切行わないこととする。

### (2) 対象期間

工事着手から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀

なくされる期間など)は含まない。

### (3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

なお、元々の現場閉所日において、災害時等の緊急時や現場見学会等で、発注者が作業を要請した場合は現場閉所日とする。

また、降雨、積雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

※上記以外のケースで、現場閉所日として認めるかの判断は、受発注者間で協議し決定する。

#### 【現場閉所率】

対象期間内の現場閉所日数の割合を「現場閉所率」という。

##### ① 4週8休以上

現場閉所率が28.5% (8日/28日) 以上の場合

##### ② 4週7休以上4週8休未満

現場閉所率が25.0% (7日/28日) 以上28.5%未満の場合

##### ③ 4週6休以上4週7休未満

現場閉所率が21.4% (6日/28日) 以上25.0%未満の場合

## 5. 補正方法等

### (1) 補正係数

週休2日の確保に取り組む工事において、対象期間中の現場の閉所状況に応じ以下のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。ただし、市場単価については別紙1の補正係数を乗じるものとする。

なお、受注者希望方式において、工事着手前に週休2日に係る協議が整わなかったものは、補正の対象としない。

現場の閉所状況	4週8休以上	4週7休以上 4週8休未満	4週6休以上 4週7休未満
労務費*	1.05	1.03	1.01
機械経費(賃料)	1.04	1.03	1.01
共通仮設費率	1.04	1.03	1.02
現場管理費率	1.06	1.04	1.03

※建築工事においては労務費の補正のみとする。

### (2) 補正時期

#### 1) 発注者指定方式

4週8休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成するものとする。ただし、現場閉所率の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、

現場閉所率に応じた補正係数に基づき変更契約をするものとする。

## 2) 受注者希望方式

4週8休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成するものとする。ただし、現場閉所率の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、現場閉所の達成状況に応じた補正係数に基づき変更契約をするものとする。

なお、工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかったものについては、補正係数を除した変更契約を速やかに行うものとする。

## 6. 現場閉所の確認方法

### (1) 事前

#### 1) 受注者希望方式の場合

- ・受注者希望方式の場合、受注者は「週休2日工事」の実施の有無を、工事打合せ簿（別紙2）により監督員へ協議する。実施する場合には、「4週8休」、「4週7休」、「4週6休」のいずれで実施するかを明記する。
- ・実施する場合には、予定する週休2日の内訳が確認できるように記載した休日取得計画・実績表（別紙3）を工事打合せ簿と併せて監督員へ提出すること。休日取得計画・実績表の作成に当たっては、「4. 用語の定義」を反映させること。
- ・実施する場合には、現場に「週休2日の対象工事」である事を看板等で明示する（標示例：別紙4）。

#### 2) 発注者指定方式の場合

- ・受注者は、休日取得計画・実績表（別紙3）を監督員へ提出すること。休日取得計画・実績表の作成に当たっては、「4. 用語の定義」を反映させること。
- ・現場に「週休2日試行工事」である事を看板等で明示する（標示例：別紙4）。

### (2) 実施中

- ・受注者は、休日取得計画・実績表により、「4週8休」、「4週7休」、「4週6休」を取りまとめ、月1回監督員へ報告する（記載例：別紙5）。
- ・週休2日を達成するための工期の変更は認めないこととする。
- ・受注者希望方式において施工途中で取りやめる場合は、工事打ち合わせ簿により監督員に協議する。

### (3) 完了時

- ・「週休2日の対象工事」となった場合には、実施状況把握や検証を行うために、アンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければならない。

### (4) その他留意事項

- ・監督員は、週休2日に取り組むにあたり日々の残業が大幅に増えないよう事前に指導する。
- ・現場閉所の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
- ・監督員は、現場閉所の前日などに、現場閉所中の作業が発生するような指示等は行わ

ないように配慮する。

- ・工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。

## **7. 入札公告等・特記仕様書への記載**

週休2日試行工事であることを入札参加者に知らせるため、入札公告等及び、特記仕様書にその旨を明示する。

## **8. 工事成績評定**

週休2日（受注者希望の場合：4週6休以上、発注者指定方式の場合：4週8休以上）の現場閉所を行ったと認められた場合は、工事成績の加点評価を行う。なお、週休2日を実施できなかった場合の工事成績の減点を行わない。

週休2日（4週8休以上）の確保に向けた受注企業の取組み（社員教育や情報共有方法等）について、「創意工夫」にて企業の取組みの提出があり、内容が妥当な場合は評価する。

## **9. 実施証明書**

週休2日を試行し、実際に4週6休以上の達成が確認できた場合、発注者は完成を確認した後、週休2日実施証明書を発行するものとする。

市場単価方式については、下表の補正を行う。

名称	区分	補正係数		
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
鉄筋工		1.01	1.03	1.05
ガス圧接工		1.01	1.02	1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.01	1.03	1.04
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（落石防護柵）		1.00	1.01	1.02
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.03
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
法面工		1.00	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.02	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.01	1.03	1.05
	剪定	1.01	1.03	1.05
公園植栽工		1.01	1.03	1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04
橋面防水工		1.00	1.01	1.02
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.00	1.01	1.01

## 工 事 打 合 せ 簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他		
工事名	〇〇工事		
受注者名	(株) 〇〇〇〇		
(内容)			
(例) 週休2日試行工事の実施について			
【実施の場合】			
標記の件、本工事において週休2日試行工事（4週〇休）に取り組みたく、特記仕様書第〇条に基づき協議します。			
※休日取得計画・実績表を添付			
【未実施の場合】			
標記の件、本工事において今回は週休2日試行工事は実施しません。			
添付図		その他添付図書	
発注者	上記について	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理    します。	年月日：
	<input type="checkbox"/> その他		
受注者	上記について	<input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理    します。	年月日：
	<input type="checkbox"/> その他		

総括 監督員	主任 監督員	現場 監督員	現場 技術員

現場 代理人	主任 (監理) 技術員

■休日取得計画・実績表

工事名 :  
 工事開始日 :  
 工事完成日 (予定) :  
 工事期間 : 日間

	対象期間	閉所日数	閉所率
計画			
実績			

休日相当	残数
28.5%以上：4週8休	
25.0%以上：4週7休	
21.4%以上：4週6休	

月																																		
日																																		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
夏季休暇 など																																		
計画																																		
計画日数																																		
実施																																		
実施日数																																		

1
夏季休暇など
対象期間
計画日数
計画率
閉所日数
現場閉所率

月																																		
日																																		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
夏季休暇 など																																		
計画																																		
計画日数																																		
実施																																		
実施日数																																		

2
夏季休暇など
対象期間
計画日数
計画率
閉所日数
現場閉所率

月																																		
日																																		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
夏季休暇 など																																		
計画																																		
計画日数																																		
実施																																		
実施日数																																		

3
夏季休暇など
対象期間
計画日数
計画率
閉所日数
現場閉所率

月																																		
日																																		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
夏季休暇 など																																		
計画																																		
計画日数																																		
実施																																		
実施日数																																		

4
夏季休暇など
対象期間
計画日数
計画率
閉所日数
現場閉所率

月																																		
日																																		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
夏季休暇 など																																		
計画																																		
計画日数																																		
実施																																		
実施日数																																		

5
夏季休暇など
対象期間
計画日数
計画率
閉所日数
現場閉所率

月																																		
日																																		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
夏季休暇 など																																		
計画																																		
計画日数																																		
実施																																		
実施日数																																		

6
夏季休暇など
対象期間
計画日数
計画率
閉所日数
現場閉所率

参考例

<b>ご迷惑をおかけします</b>	
<b>週休 2 日試行工事</b>	
<b>○○○○○○を なおしています</b>	
令和○年○○月○○日まで 時間帯： 0:00~0:00	
<b>○○○○補修工事</b>	
発注者	福岡北九州高速道路公社 ○○事務所○○課○○係 電話 ○○○-○○○-○○○○
施工者	○○建設株式会社 現場代理人 ○○ ○○ 電話 ○○○-○○○-○○○○

■休日取得計画・実績表

【記入例】

工事名 : ○○○工事(○○-○○)  
 工事開始日 : 令和1年7月22日  
 工事完成日(予定) : 令和2年1月5日  
 工事期間 : 168 日間

	対象期間	閉所日数	閉所率
計画	159	48	30.2%
実績	159	39	24.5%

休日相当	残数
28.5%以上:4週8休	6
25.0%以上:4週7休	1
21.4%以上:4週6休	-5

月	7月										8月																		
日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
夏季休暇 など																								夏 休	夏 休	夏 休			
計画						休	休						休	休						休	休	休					休	休	
計画日数						1	2						3	4						5	6	7					8	9	
実施					休	休							休	休						休	休	休					休	休	
実施日数					1	2							3	4						5	6	7					8	9	

1	
夏季休暇など	3
対象期間	25
計画日数	9
計画率	36.0%
閉所日数	9
現場閉所率	36.0%

月	8月											9月																
日	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
夏季休暇 など																												
計画						休	休						休	休						休	休						休	休
計画日数						1	2						3	4						5	6						7	8
実施						休	休						休	休	雨					休	休						休	休
実施日数						1	2						3	4	5					6	7						8	9

2	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	9
現場閉所率	32.1%

月	9月														10月													
日	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
夏季休暇 など																												
計画						休	休						休	休						休	休						休	休
計画日数						1	2						3	4						5	6						7	8
実施						休	休						休	休						休	休						休	休
実施日数						1	2						2							3	4						5	6

3	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	6
現場閉所率	21.4%

月	10月														11月													
日	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
夏季休暇 など																												
計画						休	休						休	休						休	休						休	休
計画日数						1	2						3	4						5	6						7	8
実施						休	休						休	休						休	休						休	休
実施日数						1	2						2							3							4	5

4	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	5
現場閉所率	17.9%

月	11月														12月													
日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
夏季休暇 など																												
計画						休	休						休	休						休	休						休	休
計画日数						1	2						3	4						5	6						7	8
実施						休	休						休	休						休	休						休	休
実施日数						1	2						2							3							4	5

5	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	6
現場閉所率	21.4%

月	12月														1月													
日	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
夏季休暇 など																												
計画						休	休						休	休						休	休						休	休
計画日数						1	2						3	4						5	6						6	7
実施						休	休						休	休						休	休						休	休
実施日数						1	2						2							3							3	4

6	
夏季休暇など	6
対象期間	22
計画日数	7
計画率	31.8%
閉所日数	4
現場閉所率	18.2%

## 週休2日試行工事 実施項目一覧

時 期	項 目	受 注 者	発 注 者	ガイドライン
発注時	特記仕様書 (入札公告等)	—	対象工事の記載	7.
	予定価格の 設定	—	4週8休以上を達成した場合の 補正係数を各経費に乗じたうえで 予定価格を作成	5.(2)
契約後	取組の 意思表示	<b>■受注者希望方式</b> 実施の有無を工事打合せ簿により 速やかに協議	承諾 未実施の場合は、補正係数を除 した変更契約を速やかに行う。	6.(1) 5.(2)
		<b>■発注者指定方式</b> 休日が確認できる休日取得計画・ 実績表を提出 <b>■受注者希望方式</b> 実施する場合は、休日が確認でき る休日取得計画・実績表を提出	確認	6.(1)
工事中	準備工	工事看板へ「週休2日試行工事」 と標示し掲示	現場確認	6.(1)
	実施報告	月1回 休日の取得状況を報告	休日の取得状況の確認	6.(2)
設計 変更時	設計変更 (最終)	—	4週8休に満たない場合は、達 成状況に応じた労務費、間接工 事費等の減額補正を行う。	5.(1) 5.(2)
完了時	工事成績評定	—	取組みに応じて加点	8.
	アンケート調査	アンケートの提出	受理後、技術管理課へ提出	6.(3)
	実施証明書	—	実施証明書の発行	9.